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УПРАВЛІННЯ ВАРТІСТЮ ІННОВАЦІЙНОГО ПРОЄКТУ У ПРОМИСЛОВІЙ 
СФЕРІ 
Предметом дослідження є умови та процедури щодо управління вартістю інноваційного проєкту. Мета роботи – 
формування підходів до управління вартістю інноваційного проєкту на промисловому підприємстві на основі комплексного 
підходу. Для досягнення мети вирішуються такі задачі: аналіз процесів визначення вартості інноваційного проєкту, 
проведення огляду методів оцінювання вартості інноваційного проєкту та виділення їх недоліків і переваг, розроблення 
алгоритму вибору метода для оцінювання вартості проєкту, створення моделі управління вартістю інноваційного проєкту. 
Серед запропонованих у літературі методів прийнято до уваги: параметричне оцінювання, оцінювання реальних опціонів, 
оцінювання "знизу вверх" та "зверху вниз" і метод співставних оцінок (за аналогами). Отримано наступні результати: 
проаналізовано процес оцінювання вартості інноваційного проєкту та виділено фактори, які вливають на визначення 
вартості, запропоновано алгоритм вибору методу та модель для оцінювання вартості проєкту. Проведено опис структури 
управління вартістю інноваційного проєкту, яка складається з логічної послідовності стадій: оцінка вартості, її деталізація, 
планування і бюджетування вартості, контроль вартості проекту, завершальна оцінка проєкту. Запропоновано схему 
оцінювання вартості проєкту на основі поєднання вхідних даних, інструментів та методів оцінювання вартості проєкту і 
вихідних даних. Розроблено графічну модель процесного механізму управління вартістю проєкту. Виокремлено показники, 
що використовують як вхідну інформацію для визначення вартості проєкту. Виділено методи, за допомогою яких оцінюють 
вартість проєкту і, як наслідок, отримують інформацію (дані) завершального етапу. Проведено аналіз методів, які 
використовують для визначення вартості проєкту і на основі аналізу розроблено алгоритм вибору методу, який забезпечує 
раціональне виважування вартості проєкту. Запропоновано схему процесного підходу до управління вартістю проєкту та на 
основі проаналізованих моделей побудовано власну модель оцінювання вартості інноваційного проєкту. Висновки: в статті 
підсумовано результати дослідження і визначено, що в подальшому перспективною задачею є апробація запропонованих 
підходів, а також розвиток когнітивного підходу до управління вартістю інноваційних проєктів. 
Ключові слова: управління; вартість; метод оцінювання; інноваційний проєкт; життєвий цикл; промислове 
підприємство. 
Вступ 
 
Впровадження інновацій у господарську 
діяльність промислових підприємств сприяє 
зростанню продуктивності праці, економії ресурсів, 
скороченню витрат на виробництво промислової 
продукції та, як наслідок, зниженню собівартості 
продукції, підвищенню економічної ефективності 
діяльності у довгостроковій перспективі. 
Значна кількість наукових і виробничих 
підприємств України здійснюють свою основну 
діяльність через управління проєктами та 
усвідомлюють користь від застосування сучасних 
технологій. Обсяг реалізованої інноваційної продукції 
за 2018 р. склав 24 861 млн. грн., що більше на 7146,9 
млн. грн. у порівнянні з 2017 р. [1]. Для успішної 
реалізації складних наукомістких проєктів необхідні 
зусилля підприємств, витрати часу, ресурсів і 
фінансових коштів. Зауважено, що такі проєкти рідко 
завершують в заплановані терміни та в межах 
запланованих витрат. 
У 2018 р. на Україні з 4733 промислових 
підприємств зафіксовано 777 інноваційно активних 
одиниць. З останніх витрачали кошти: 218 
підприємств на внутрішні НДР, 66 – на зовнішні НДР, 
320 – на придбання машин, обладнання та 
програмного забезпечення, 40 – на придбання інших 
зовнішніх знань, 138 – на інше. Витрати на інновації 
за напрямами інноваційної діяльності за регіонами у 
2018 році склали 12 180,1 млн. грн., у тому числі за 
рахунок власних коштів 10742,0 млн. грн., а за 
рахунок державного бюджету – 639,1 млн. грн та 
кредитів – 473, 9 млн. грн. 
Простежено області України, що мають 
найбільшу кількість промислових підприємств за 
напрямами інноваційної діяльності. На рис. 1 
зображено інформацію щодо п’яти регіонів та міста 
Київ у 2018 р. 
 
Рис. 1. Кількість промислових підприємств за напрямами інноваційної діяльності за регіонами України 
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Критерієм успішної інноваційної діяльності є 
частка інноваційної продукції, що потрапляє на ринок 
[2]. Вона наразі становить в Україні небагато – 5–6 %. 
Також зниження темпів експорту товарів, збільшення 
імпорту споживчих товарів, зовнішній та внутрішній 
дисбаланс в національній економіці, проблеми 
валютного ринку, відсутність механізмів 
комерціалізації науково-технічних розробок, 
проведення фінансування інноваційної діяльності 
здебільше за рахунок власних коштів підприємств є 
проявою відсутності системної інноваційної політики 
держави. 
З іншої сторони, інноваційна діяльність є 
наслідком пошуку більш прибуткових сфер вкладення 
капіталу за умов падіння середньої норми прибутку 
[3]. Є й інші чинники, які сприяють розвиненню 
інноваційного процесу: орієнтація керівників на 
довгострокову перспективу, розвинена система збуту і 
маркетингу, безперервний пошук нових ринкових 
пропозицій, інтелектуальний потенціал виробничих 
підприємств. Зовнішніми факторами виливу є 
скорочення життєвого циклу наявної продукції, 
виникнення нових потреб покупців, зміна пріоритетів 
споживачів, підвищення рівня конкуренції. 
В сучасних умовах виникає задача ефективного і 
якісного управління інноваційними проєктами, 
зокрема, задача управління вартістю інноваційного 
проєкту, тобто планування бюджету та визначення 
вартісної оцінки проєкту протягом всього його 
життєвого циклу. 
Тому тема дослідження представленої роботи 
набуває особливої актуальності. 
 
Аналіз останніх досліджень і публікацій 
 
Нині сучасні традиційні методи з подолання 
кризи [4], призводять до недостатнього притоку 
інвестицій в існуючий сектор, та в повній мірі не 
забезпечують потреби корпоративного зростання і 
стають менш привабливими для великої кількості 
підприємств. 
Все це впливає на збільшення ролі венчурного 
фінансування в становленні української інноваційної 
економіки. 
Існує специфіка оцінювання інноваційних 
проєктів, а саме: 
- інноваційні проєкти можуть мати стратегічне 
значення для підприємства, але можуть бути не 
прибутковими; 
- наслідки виявлятимуться довгостроковими і 
суперечливими; 
- існують досить високі ризики; 
- необхідна гнучкість при прийнятті рішень. 
До ключових проблем інвестування в інноваційні 
проєкти можна віднести таке: високі технічні і 
комерційні ризики, тривалий період реалізації, високі 
затрати на науково-дослідні та дослідно-
конструкторські роботи. Як правило, ці проблеми 
призводять до високої необхідної норми 
прибутковості і від’ємної чистої поточної вартості. 
Показник вартості являється значущим в процесі 
планування та безпосередньо реалізації інноваційного 
проєкту. 
В сучасних умовах зростає роль управління 
проєктами на всіх підприємствах в незалежності від 
форми власності і видів господарської діяльності. 
Найбільший внесок у дослідження питань управління 
проєктами внесли такі вітчизняні та зарубіжні 
науковці: Ю. Брегхен, Н. М. Внукова,  
М. А. Гольцберг, А. Дамодаран, А. О. Єпіфанов,  
В. М. Карцев, О. М. Кібік, О. М. Котлубай,  
Н. К. Лебідь, О. Г. Мендрул, С. В. Нікулін, Є. М. Сич, 
О. М. Степанов, Є. В. Шаталюк.  
Після проведеного аналізу визначено, що 
сьогодні існує достатня кількість методів для 
оцінювання вартості інноваційних проєктів. Вибір 
методу залежить від вимог до фінансового результату 
інноваційної діяльності. Він утворюється від 
додаткового доходу, перевищення фактичного доходу 
в результаті більш ефективного виходу на ринок, 
скорочення операційних витрат, прибутку організації, 
а також від обсягу інформації, що необхідна для 
визначення вартості проєкту та ін. 
 
Виділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми 
 
Таким чином, в умовах недостатньої інформації 
про вартість ресурсів, фінансових вкладень, про 
успішність впровадження інновацій актуальною 
задачею є оцінювання вартості інноваційного проєкту. 
До невирішених проблем управління вартістю 
інноваційного проєкту у промисловій сфері 
відносяться: розроблення критеріїв кількісної оцінки 
ефективності таких проектів [4], методів підвищення 
ефективності їх фінансового забезпечення з 
урахуванням взаємного впливу грошових потоків 
базового і проектованого виробництв, способів 
збільшення обсягів власного фінансування, а також 
раціоналізації структури капіталу, що залучається і 
його використання по тимчасових інтервалах проекту, 
моделей і методів оцінки обсягів фінансування на 
основі знань щодо раціональної структури виробничої 
системи, що забезпечує реалізацію програми випуску 
за потребами ринку. 
В попередніх роботах авторів [5] було 
досліджено загальні підходи до управління вартістю 
інноваційних проєктів. 
Метою даної статті є формування підходів щодо 
управління вартістю інноваційних проєктів 
промислових підприємств. Основними задачами для 
вирішення є такі: 
- проаналізувати процес оцінювання вартості 
інноваційного проєкту; 
- провести огляд методів оцінювання вартості 
інноваційних проєктів, їх недоліки і переваги; 
- розробити алгоритм вибору метода для 
оцінювання вартості проєкту; 
- створити модель управління вартістю 
інноваційного проєкту. 
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Результати дослідження та їх обговорення 
 
Виходячи із сутності поняття методології та 
відповідно до об’єкту пізнання [6], а саме: управління 
вартістю інноваційного проєкту – позначимо 
досліджувані залежності між властивостями об'єкта 
пізнання, а також зовнішніми та внутрішніми умовами 
його існування. 
На даний час причинами посиленої уваги до 
розроблення та впровадження інновацій є таке: 
- інновації в сучасних умовах господарювання 
сприяють створенню нових робочих місць, 
ефективному розвитку процесів суспільного 
відтворення на всіх рівнях управління економікою; 
- проведення науково-технічних заходів, 
пов'язаних з впровадженням інновацій і здійсненням 
проєктів, передбачає забезпечення кінцевого 
економічного ефекту, який відбивається в підвищенні 
ефективності господарської діяльності підприємства. 
Розроблення та застосування інновацій є 
головною задачею інноваційного проєктування. 
Як визначено в попередніх працях [5], 
інноваційний проєкт – це комплекс робіт і ресурсів, 
які пов’язані часом і простором, керовані з метою 
удосконалення точності оцінок вартості та спрямовані 
на досягнення кінцевого результату – впровадження 
інновацій у практичну діяльність [7].  
Інноваційні проєкти у промисловій сфері мають 
такі особливості:  
- підвищені ризики промислових проєктів в 
порівнянні з іншими проєктами суб’єктів 
господарювання; 
- процеси фінансування та реалізації 
промислового проєкту розділені на етапи; 
- актуалізація розробки інноваційного 
промислового проєкту відбувається при наявності 
двох основних умов: реалізація інноваційної ідеї 
створення компанії або досить тривале за часом 
функціонування компанії на певному ринку. 
Управління інноваційним проектом – це процес 
прийняття і реалізації управлінських рішень, 
спрямованих на реалізацію інноваційної ідеї й тому 
пов'язаних з визначенням відповідних цілей, 
плануванням заходів і контролем за ходом їх 
виконання. 
Один з підходів до управління інноваційним 
проєктом [8] розглядає три обмеження: фінанси, час та 
людські ресурси. Ці обмеження безпосередньо 
пов’язані з додержанням прийнятого бюджету. 
Наприклад, щоб скоротити час (терміни), збільшують 
кількість зайнятих людей для вирішення задачі. Це 
призводить до збільшення вартості (бюджету). Щоб 
ця задача вирішувалась швидше, але зростання 
бюджету можна було б уникнути, зменшують витрати 
на рівну величину в іншому сегменті проєкту [9]. 
Для додержання в рамках прийнятого бюджету 
існують відповідні складові процесу управління 
вартістю проєкту. 
Управління вартістю інноваційного проєкту 
можна розглядати з трьох позицій: 
1. Управління – це система функцій, що 
реалізуються поділом процесу управління на роботи й 
операції. 
2. Управління вартістю інноваційного проєкту 
являє собою певну послідовність взаємозалежних 
етапів задля прийняття управлінських рішень. 
3. Управління характеризується організаційною 
структурою, що включає склад і взаємозв'язки органів 
управління, а також технологію управління. 
Конкретизуємо запропоновану концепцію 
управління вартістю інноваційного проєкту. 
В цілому виділяють сім стадій життєвого циклу 
інноваційного проєкту [2], які відображено на рис. 2. 
 
Рис. 2. Стадії життєвого циклу інноваційного проєкту у 
промисловій сфері 
В сучасних кризових умовах функціонування 
промислових підприємств управління вартістю 
проєкту діє як обмеження в інноваційному 
проектуванні [10]. Виходячи з того, що вартість 
проєкту визначається сукупністю вартостей його 
ресурсів, відповідне управління вартістю 
інноваційного проєкту містить такі процеси: 
- вартісне оцінювання; 
- бюджетування проєкту (ресурсне планування), 
тобто встановлення цільових показників витрат на 
реалізацію проекту; 
- контроль вартості проєкту, постійне оцінювання 
витрат, порівняння з плановими витратами, 
вироблення заходів коригувального і попереджуючого 
характеру. 
Управління вартістю проєкту ґрунтується на 
бухгалтерській системі обліку активів, зобов’язань, 
системі заборгованості, руху матеріалів, сплати 
податків, нарахування амортизації, очікуваних й 
реальних прибутків, закупівлі й продажу, обліку 
витрат інноваційного проєкту [11, 12]. 
Розглянувши стадії життєвого циклу 
інноваційних проєктів, представимо схематично 
структуру управління вартістю (рис. 3). 
                                                                                                                                                           ISSN 2522-9818 (print) 
Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. 2020. № 2 (12)  ISSN 2524-2296 (online) 
  
69 
 
Рис. 3. Структура управління вартістю інноваційних проєктів
Таким чином для вирішення поставлених задач в 
процесі управління вартістю інноваційного проєкту 
виконується крім основної функції з оцінювання 
вартості проєкту й інші, а саме: управління часом, 
персоналом, забезпеченням ресурсів, ризиками 
комерційної пропозиції (наприклад: невідповідність 
комерційної пропозиції ринкової стратегії 
промислового підприємства, відсутність 
постачальників необхідних ресурсів і 
комплектуючих). 
На початкових етапах проєкту оцінка вартості є 
недостатньо точною, а на завершальних етапах – 
навпаки. Тобто, вартість інноваційного проєкту є 
більш достовірною, чим ближче проєкт прямує до 
завершення. 
На рис. 4 представлено схему зв’язку вхідних та 
результатних даних при визначенні вартості 
інноваційного проєкту [13].  
Для конкретного інноваційного проєкту з 
урахуванням конкретного інноваційного продукту 
вхідні та результатні дані уточнюються. 
Також при створенні інноваційного проєкту й 
визначенні його вартості враховують професійні 
міжнародні й національні кваліфікаційні стандарти 
для керівників і фахівців з управління інноваційними 
проєктами [14, 15].  
Внаслідок змінення парадигми управління 
інноваційною діяльністю від функціонального до 
процесного підходу [14] запропоновано модель 
процесного механізму управління вартістю проєкту, 
яка представлена на рис. 5. 
 
Рис. 4. Схема оцінювання вартості проєкту 
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Рис. 5. Модель процесного механізму управління вартістю проєкту
Процесний підхід розглядає проєктування 
комплексно. Модель процесного механізму 
управління охоплює основні функції управління та 
забезпечує інтеграцію учасників і концентрацію 
ресурсів, а їх регламентація передбачає дотримання 
термінів і можливість координації дій в процесі 
управління вартістю інноваційного проєкту. 
На практиці використовують такі основні методи 
для оцінювання вартості інноваційних проєктів [16]: 
1. Метод параметричної оцінки. При оцінюванні 
вартості використовується статистична залежність 
між вартістю операції та іншими параметрами 
проєкту. Ця залежність отримана на основі 
статистичного аналізу даних. 
2. Метод оцінки реальних опціонів дає 
можливість інвестору (власнику базового активу 
проєкту) шляхом введення у виробництво успішних 
розробок через певний період часу отримати дохід від 
інноваційного проєкту. Тобто, за методом реального 
опціону інвестор має право купувати або продавати 
актив, але це не є обов’язковим. 
3. Метод оцінки "знизу вверх" – це спосіб 
оцінювання великого обсягу робіт за допомогою 
додавання оцінок, які отримано для меншої кількості 
складових. Цей метод вважають одним із 
найточніших. 
4. Метод оцінки "зверху вниз" протилежний 
оцінюванню "знизу вверх". Цей метод 
використовують при недостатній кількості інформації 
про ресурси і матеріали, які необхідні для реалізації 
робіт. 
5. Метод співставних оцінок (оцінка за 
аналогами). При оцінюванні вартості проєкту 
використовують дані з раніше виконаних аналогічних 
проєктів. 
6. Метод чистої поточної вартості NPV – метод 
оцінювання майбутньої вартості проєкту з 
урахуванням інфляції, винагороди та ризику. 
Переваги і недоліки перелічених методів 
представлено у табл. 1. 
Із перелічених загальноприйнятих методів 
оцінювання вартості інноваційних проєктів обирають 
метод, який відповідає уже існуючим можливостям, 
пов’язаним з використанням вартісної оцінки проєкту, 
та забезпечує найбільш точну оцінку. Для вибору 
методу запропоновано схему-алгоритм (рис. 6), що 
включає перші п’ять методів, які забезпечать 
комплексний підхід до визначення вартості 
інноваційного проєкту в залежності від початкових 
(вхідних) даних.  
Таблиця 1. Переваги та недоліки методів для оцінювання вартості проєктів 
№ Метод Переваги Недоліки 
1 
Метод параметричної 
оцінки 
Швидкий підрахунок 
Невисока точність оцінки (але вище, ніж у 
випадку з методом співставних оцінок) 
2 
Метод оцінки 
реальних опціонів 
1. Прийняття оптимальних рішень в 
майбутньому. 
2. Врахування можливості призупинення 
фінансування невдалих проєктів 
Некритичне застосування методології 
теорії опціонів може негативно впливати 
на бізнес компанії та її конкурентну 
позицію. Зайва гнучкість в рішеннях веде 
до частого перегляду планів та втрати 
стратегічного орієнтиру 
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Закінчення таблиці 1. 
№ Метод Переваги Недоліки 
3 
Метод оцінки "знизу 
вверх" 
Найвищий рівень точності оцінювання: 
розбивка на дрібні складові процесу 
проєктування дозволить 
Висока тривалість часу щодо 
розрахунків в порівнянні з іншими 
методами оцінювання вартості проєкту 
4 
Метод оцінки "зверху 
вниз" 
Розбивка на дрібні складові процесу 
проєктування 
Висока тривалість часу щодо 
розрахунків в порівнянні з іншими 
методами оцінювання вартості проєкту 
5 
Метод співставних 
оцінок (оцінка за 
аналогами) 
1. Швидкий підрахунок. 
2. Не потрібно багато документації, легкість 
використання. 
3. Високий ступінь обґрунтованості оцінки 
вартості на основі застосування фактичних 
ринкових даних 
1. Мала точність оцінювання в 
порівнянні з іншими методами. 
2. Необхідність наявності публічних 
компаній-аналогів на ринку з достатньою 
історією розвитку. 
6 
Метод чистої 
поточної вартості 
NPV 
1. Порівняння величини майбутніх 
надходжень з величиною поточних витрат. 
2. Врахування тимчасової вартості грошей. 
3. Обґрунтування прийняття фінансового 
рішення тільки при невід'ємних значеннях 
показника NPV. 
4. Здійснення розрахунків для різних типів 
грошового потоку, порівняння проєктів різної 
тривалості, структури й природи 
Чутливість до змін ставки 
дисконтування; відповідність ставки 
дисконтування тривалості періоду 
аналізу та часу отримання відповідного 
елемента грошового потоку. 
 
Рис. 6. Алгоритм вибору методу для оцінювання вартості проєкту
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Узагальнивши методи оцінювання вартості 
інноваційних проєктів, запропонуємо модель 
управління вартістю інноваційного проєкту. З цією 
метою будування моделі буде зроблено на основі 
системного підходу в управлінні проєктами. 
У сучасному вітчизняному управлінні проєктами 
системний підхід розвивався в наукових школах  
О. В. Сидорчука, С. Д. Бушуєва, О. В. Полковникова, 
М. Ф. Дубовика, Г. А. Мохонька, А. В Юденко [17]. 
Під об’єктом управління будемо розуміти 
інноваційний проєкт. Його стан визначається 
відповідним процесом в управлінні вартістю. Модель 
управління вартістю інноваційного проєкту з 
урахуванням взаємодії об'єкта управління 
(інноваційного проєкту) і навколишнього середовища 
може бути представлена таким чином: 
  , , , , ,U OE D MO ME нM M A M M M M= ,    (1) 
де OEM  – модель взаємодії об'єкта й середовища; А – 
правило вибору процесів змінення об'єкта; DM  – 
набір моделей оцінювання вартості об’єкта відповідно 
до правила А; MOM  и MEM  – моделі виміру стану 
об’єкта та навколишнього середовища згідно з 
правилом А; нM  – модель "спостерігача" (інженера-
когнітолога, експерта, дослідника). 
В модель (1) включені наступні складові: OEM  – 
вербальна модель, яка описує взаємодію процесів 
управління проєктом з умовами існування у 
зовнішньому середовищі; А – компонента набору 
правил адаптивних змін управління проєктом в 
залежності від змін і рухливості зовнішнього 
середовища; DM  – компонента набору моделей 
оцінювання вартості проєкту, відповідно до набору 
правил А; MOM  – вербальна модель опису стану 
процесу управління проєктом, що підпорядковується 
набору правил А, а також MEM  – вербальна модель 
опису навколишнього середовища; нM  – вербальна 
модель набору правил поведінки особи, що приймає 
рішення (інженера-когнітолога, експерта, дослідника). 
В подальшому будуть розроблені відповідності між 
компонентами моделі, а також розроблені правила її 
використання. 
 
Висновки 
 
В статті сформовано підходи до управління 
вартістю інноваційних проєктів промислових 
підприємств. Проаналізовано процес оцінювання 
вартості інноваційного проєкту, проведено огляд 
методів оцінювання вартості інноваційного проєкту і 
виділено їх переваги та недоліки. Розроблено 
алгоритм вибору методу для оцінювання вартості 
проєкту. 
В подальшому перспективною задачею є 
апробація запропонованих підходів, а також розвиток 
когнітивного підходу до управління вартістю 
інноваційних проєктів. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА В 
ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 
Предметом исследования являются условия и процедуры по управлению стоимостью инновационного проекта. Цель 
работы – формирование подходов к управлению стоимостью инновационного проекту на промышленном предприятии на 
основе комплексного подхода. Для достижения цели решаются следующие задачи: анализ процессов определения 
стоимости инновационного проекта, проведение обзора методов оценки стоимости инновационного проекта и выделения их 
недостатков и преимуществ, разработка алгоритма выбора метода для оценки стоимости проекта, создание модели 
управления стоимостью инновационного проекта. Среди предложенных в литературе методов принято во внимание: 
параметрическое оценивание, оценка реальных опционов, оценка "снизу вверх" и "сверху вниз" и метод сопоставимых 
оценок (по аналогам). Получены следующие результаты: проанализирован процесс оценки стоимости инновационного 
проекта и выделены факторы, влияющие на определение стоимости, предложен алгоритм выбора метода и модель для 
оценки стоимости проекта. Проведено описание структуры управления стоимостью инновационного проекта, которая 
состоит из логической последовательности стадий: оценка стоимости, ее детализация, планирования и бюджетирования 
стоимости, контроль стоимости проекта, завершающая оценка проекта. Предложена схема оценки стоимости проекта на 
основе сочетания входных данных, инструментов и методов оценки стоимости проекта и выходных данных. Разработана 
графическая модель процессного механизма управления стоимостью проекта. Выделены показатели, которые используют 
как входную информацию для определения стоимости проекта. Выделены методы, с помощью которых оценивают 
стоимость проекта и, как следствие, получают информацию (данные) заключительного этапа. Проведен анализ методов, 
используемых для определения стоимости проекта и на основе анализа разработан алгоритм выбора метода, который 
обеспечивает рациональное взвешивание стоимости проекта. Предложена схема процессного подхода к управлению 
стоимостью проекта и на основе проанализированных моделей построено собственную модель оценки стоимости 
инновационного проекта. Выводы: в статье подведены итоги исследования и определено, что в дальнейшем перспективной 
задачей является апробация предложенных подходов, а также развитие когнитивного подхода к управлению стоимостью 
инновационных проектов. 
Ключевые слова: управление; стоимость; метод оценки; инновационный проект; жизненный цикл; промышленное 
предприятие. 
COST MANAGEMENT OF AN INNOVATIVE PROJECT IN THE INDUSTRIAL 
SPHERE 
The subject of the study is the conditions and procedures for managing the cost of an innovative project. The purpose of the work is 
to form approaches to managing the cost of an innovative project at an industrial enterprise on the basis of an integrated approach. To 
achieve the goal, the following tasks are solved: analysis of processes for determining the cost of an innovative project, a review of 
methods for assessing the value of an innovative project and highlighting their disadvantages and advantages, developing an 
algorithm for selecting a method for assessing project costs, creating a cost management model for an innovative project. Among the 
methods proposed in the literature, it is taken into account: parametric evaluation, evaluation of real options, a bottom-up and top-
down rating, and a method of comparable ratings (by analogs). The following results were obtained: the process of estimating the 
cost of an innovative project was analyzed and the factors influencing the determination of the cost were identified, the algorithm for 
choosing the method and the model for estimating the cost of the project were proposed. A description of the cost management 
structure of an innovative project, which consists of a logical sequence of stages: cost estimation, its detailing, cost planning and 
budgeting, project cost control, final project evaluation was done. The scheme of project cost estimation on the basis of a combination 
of input data, tools and methods of project cost estimation and source data is offered. A graphic model of the process cost 
management mechanism of the project has been developed. Indicators that are used as input to determine the cost of the project are 
highlighted. The methods that are used to estimate the cost of the project and, as a result, get information (data) of the final stage are 
identified. An analysis of the methods used to determine the cost of the project and based on the analysis developed an algorithm for 
selecting a method that provides a rational weighing of the cost of the project was done. The scheme of the process approach to 
project cost management is offered and on the basis of the analyzed models own model of estimation of cost of the innovative project 
is proposed. Conclusions: the article summarizes the results of the study and determines that in the future a promising task is the 
approbation of the proposed approaches, as well as the development of a cognitive approach to cost management of innovative 
projects. 
Keywords: management; cost; evaluation method; innovative project; life cycle; industrial enterprise. 
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